



Fundusze Europejskie
dla Podkarpacia



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



PODKARPACKIE
przestrzeń otwarta

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM UDZIELANIA WSPARCIA/ DZIAŁAŃ W PROJEKCIE

Nazwa Beneficjenta: Powiat Jasielski/Zespół Szkół Budowlanych im. Króla Kazimierza Wielkiego w Jasle

Nr Projektu: FEPK.07.13-IP.01-0033/23

Tytuł Projektu: Nowa jakość kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Budowlanych im. Króla Kazimierza Wielkiego w Jasle

Za okres: 30.06.2025 r. - 29.08.2025 r.

Lp.	Rodzaj wsparcia/działania (w przypadku szkoleń – dokładna nazwa szkolenia)[1]	Data udzielania wsparcia/działania	Godziny udzielania wsparcia/działania	Dokładny adres realizacji wsparcia/ działania[2]	Nazwa wykonawcy (np. w przypadku szkoleń, konferencji...) oraz nazwa pracodawcy (w przypadku staży zawodowych)	Liczba uczestników	Czy zamieszczono harmonogram udzielania wsparcia/działania na stronie internetowej projektu lub innej stronie www Beneficjenta (TAK/NIE). Jeżeli tak, należy podać adres strony www
1.	Staż uczniowski	30.06.2025 - 31.07.2025	zgodnie z harmonogramem u podmiotu przyjmującego na staż	"Flora in vitro" OGRODNICTWO LABORATORIUM inż. Kazimierz Dąbrowski, 38-220 Dębowiec 267	"Flora in vitro" OGRODNICTWO LABORATORIUM inż. Kazimierz Dąbrowski, 38-220 Dębowiec 268	1	https://zsb.jaslo.pl/cms/112933/harmonogramy-udzielania-wsparcia-dzialan-w-projekcie
2.	Staż uczniowski	30.06.2025 - 31.07.2025	zgodnie z harmonogramem u podmiotu przyjmującego na staż	Dendrologicznie Maciej Byrczek, Wietrzno 155, 38-451 Równe	Dendrologicznie Maciej Byrczek, Wietrzno 155, 38-451 Równe	1	https://zsb.jaslo.pl/cms/112933/harmonogramy-udzielania-wsparcia-dzialan-w-projekcie
3.	Staż uczniowski	30.06.2025 - 31.07.2025	zgodnie z harmonogramem u podmiotu przyjmującego na staż	W23 Architekci, ul. Kadyiego 8, 38-200 Jasło	W23 Architekci, ul. Kadyiego 8, 38-200 Jasło	3	https://zsb.jaslo.pl/cms/112933/harmonogramy-udzielania-wsparcia-dzialan-w-projekcie

4.	Staż uczniowski	01.07.2025 - 24.07.2025	zgodnie z harmonogramem u podmiotu przyjmującego na staż	"Flora in vitro" OGRODNICTWO LABORATORIUM inż. Kazimierz Dąbrowski, 38-220 Dębowiec 267	"Flora in vitro" OGRODNICTWO LABORATORIUM inż. Kazimierz Dąbrowski, 38-220 Dębowiec 268	3	https://zsb.jaslo.pl/cms/112933/harmonogramy-udzielania-wsparcia-dziaLaN-w-projekcie
5.	Staż uczniowski	01.07.2025 - 24.07.2025	zgodnie z harmonogramem u podmiotu przyjmującego na staż	"KPB-Budownictwo" Sp z o. o. , 38-400 Krosno, ul. Lewakowskiego 25	"KPB-Budownictwo" Sp z o. o. , 38-400 Krosno, ul. Lewakowskiego 26	2	https://zsb.jaslo.pl/cms/112933/harmonogramy-udzielania-wsparcia-dziaLaN-w-projekcie
6.	Staż uczniowski	01.07.2025 - 24.07.2025	zgodnie z harmonogramem u podmiotu przyjmującego na staż	"SZYMAR" S.C. Łukasz Król, Elżbieta Ziomek-Król, ul. Jagiełły 6, 38-200 Jasło	"SZYMAR" S.C. Łukasz Król, Elżbieta Ziomek-Król, ul. Jagiełły 6, 38-200 Jasło	1	https://zsb.jaslo.pl/cms/112933/harmonogramy-udzielania-wsparcia-dziaLaN-w-projekcie
7.	Staż uczniowski	01.07.2025 - 24.07.2025	zgodnie z harmonogramem u podmiotu przyjmującego na staż	AL-SERWIS Rafał Raw, ul. Południowa 34A, 39-230 Brzostek	AL-SERWIS Rafał Raw, ul. Południowa 34A, 39-230 Brzostek	1	https://zsb.jaslo.pl/cms/112933/harmonogramy-udzielania-wsparcia-dziaLaN-w-projekcie
8.	Staż uczniowski	01.07.2025 - 24.07.2025	zgodnie z harmonogramem u podmiotu przyjmującego na staż	AND-MAR Usugi Remontowo-Budowlane Marcin Czaja, 38-204 Tarnowiec, Łubno Szlachecki 96	AND-MAR Usugi Remontowo-Budowlane Marcin Czaja, 38-204 Tarnowiec, Łubno Szlachecki 97	1	https://zsb.jaslo.pl/cms/112933/harmonogramy-udzielania-wsparcia-dziaLaN-w-projekcie
9.	Staż uczniowski	01.07.2025 - 24.07.2025	zgodnie z harmonogramem u podmiotu przyjmującego na staż	EFEKT ZIELENI Paweł Kardaś, Kłodawa 85a, 38-212 Brzyska	EFEKT ZIELENI Paweł Kardaś, Kłodawa 85a, 38-212 Brzyska	1	https://zsb.jaslo.pl/cms/112933/harmonogramy-udzielania-wsparcia-dziaLaN-w-projekcie
10.	Staż uczniowski	01.07.2025 - 24.07.2025	zgodnie z harmonogramem u podmiotu przyjmującego na staż	F.H.U. "PANELE-OKNA", Wojciech Rospond, ul. Kasprowicz 7, 38-200 Jasło	F.H.U. "PANELE-OKNA", Wojciech Rospond, ul. Kasprowicz 7, 38-200 Jasło	1	https://zsb.jaslo.pl/cms/112933/harmonogramy-udzielania-wsparcia-dziaLaN-w-projekcie

11.	Staż uczniowski	01.07.2025 - 24.07.2025	zgodnie z harmonogramem u podmiotu przyjmującego na staż	F.U.H Stanisław Maczuga, Żółków 195, 38-200 Jasło	F.U.H Stanisław Maczuga, Żółków 195, 38-200 Jasło	1	https://zsb.jaslo.pl/cms/112933/harmonogramy-udzielania-wsparcia-dziaLaN-w-projekcie
12.	Staż uczniowski	01.07.2025 - 24.07.2025	zgodnie z harmonogramem u podmiotu przyjmującego na staż	FER-BUD Mariusz Byczek, Niegłowice 230, 38-200 Jasło	FER-BUD Mariusz Byczek, Niegłowice 230, 38-200 Jasło	1	https://zsb.jaslo.pl/cms/112933/harmonogramy-udzielania-wsparcia-dziaLaN-w-projekcie
13.	Staż uczniowski	01.07.2025 - 24.07.2025	zgodnie z harmonogramem u podmiotu przyjmującego na staż	FHPU Hurtownia Ogrodnicza "OGRÓD" Sanocki i wspólnicy Sp. j., ul. Lwowska 24b, 38-200 Jasło	FHPU Hurtownia Ogrodnicza "OGRÓD" Sanocki i wspólnicy Sp. j., ul. Lwowska 24b, 38-200 Jasło	4	https://zsb.jaslo.pl/cms/112933/harmonogramy-udzielania-wsparcia-dziaLaN-w-projekcie
14.	Staż uczniowski	01.07.2025 - 24.07.2025	zgodnie z harmonogramem u podmiotu przyjmującego na staż	FHU GEO-KOMP Cezary Szczepanik, 38-400 Krosno Bieszczadzka 1/114	FHU GEO-KOMP Cezary Szczepanik, 38-400 Krosno Bieszczadzka 1/115	1	https://zsb.jaslo.pl/cms/112933/harmonogramy-udzielania-wsparcia-dziaLaN-w-projekcie
15.	Staż uczniowski	01.07.2025 - 24.07.2025	zgodnie z harmonogramem u podmiotu przyjmującego na staż	Firma Geodezyjna S.C ul. Lwowska 7 38-400 Krosno	Firma Geodezyjna S.C ul. Lwowska 7 38-400 Krosno	1	https://zsb.jaslo.pl/cms/112933/harmonogramy-udzielania-wsparcia-dziaLaN-w-projekcie
16.	Staż uczniowski	01.07.2025 - 24.07.2025	zgodnie z harmonogramem u podmiotu przyjmującego na staż	FIRMA HANDLOWA DYBAŚ ZBIGNIEW, Mytarz 94/41, 38-230 Nowy Żmigród	FIRMA HANDLOWA DYBAŚ ZBIGNIEW, Mytarz 94/41, 38-230 Nowy Żmigród	1	https://zsb.jaslo.pl/cms/112933/harmonogramy-udzielania-wsparcia-dziaLaN-w-projekcie
17.	Staż uczniowski	01.07.2025 - 24.07.2025	zgodnie z harmonogramem u podmiotu przyjmującego na staż	Firma Handlowo Usługowa "BESKID" s.c. Mirosław Kmiecik, Jan Kmiecik, ul. Piaskowa 17, 38-230 Nowy Żmigród	Firma Handlowo Usługowa "BESKID" s.c. Mirosław Kmiecik, Jan Kmiecik, ul. Piaskowa 17, 38-230 Nowy Żmigród	1	https://zsb.jaslo.pl/cms/112933/harmonogramy-udzielania-wsparcia-dziaLaN-w-projekcie

18.	Staż uczniowski	01.07.2025 - 24.07.2025	zgodnie z harmonogramem u podmiotu przyjmującego na staż	Firma Handlowo-Usługowa Dariusz Cypryński, 38-246 Szerzyny 508	Firma Handlowo-Usługowa Dariusz Cypryński, 38-246 Szerzyny 509	3	https://zsb.jaslo.pl/cms/112933/harmonogramy-udzielania-wsparcia-dziaLaN-w-projekcie
19.	Staż uczniowski	01.07.2025 - 24.07.2025	zgodnie z harmonogramem u podmiotu przyjmującego na staż	Firma Remontowo Budowlana "MIKBUD" Wiktor Mikulski, Żółków 24, 38-200 Jasło	Firma Remontowo Budowlana "MIKBUD" Wiktor Mikulski, Żółków 24, 38-200 Jasło	1	https://zsb.jaslo.pl/cms/112933/harmonogramy-udzielania-wsparcia-dziaLaN-w-projekcie
20.	Staż uczniowski	01.07.2025 - 24.07.2025	zgodnie z harmonogramem u podmiotu przyjmującego na staż	Firma Remontowo-Budowlana Grzegorz Berkowicz, 38-241 Osobnica 1044	Firma Remontowo-Budowlana Grzegorz Berkowicz, 38-241 Osobnica 1045	1	https://zsb.jaslo.pl/cms/112933/harmonogramy-udzielania-wsparcia-dziaLaN-w-projekcie
21.	Staż uczniowski	01.07.2025 - 24.07.2025	zgodnie z harmonogramem u podmiotu przyjmującego na staż	Flower's Feel Agnieszka Filus, ul. Kołłątaja 14, 38-200 Jasło	Flower's Feel Agnieszka Filus, ul. Kołłątaja 14, 38-200 Jasło	2	https://zsb.jaslo.pl/cms/112933/harmonogramy-udzielania-wsparcia-dziaLaN-w-projekcie
22.	Staż uczniowski	01.07.2025 - 24.07.2025	zgodnie z harmonogramem u podmiotu przyjmującego na staż	FRB Grzegorz Papciak, ul. Rafineryjna 6/16, 38-200 Jasło	FRB Grzegorz Papciak, ul. Rafineryjna 6/16, 38-200 Jasło	1	https://zsb.jaslo.pl/cms/112933/harmonogramy-udzielania-wsparcia-dziaLaN-w-projekcie
23.	Staż uczniowski	01.07.2025 - 24.07.2025	zgodnie z harmonogramem u podmiotu przyjmującego na staż	Geobiznes Sp z o.o. 38-242 Skołyszyn 442	Geobiznes Sp z o.o. 38-242 Skołyszyn 443	1	https://zsb.jaslo.pl/cms/112933/harmonogramy-udzielania-wsparcia-dziaLaN-w-projekcie
24.	Staż uczniowski	01.07.2025 - 24.07.2025	zgodnie z harmonogramem u podmiotu przyjmującego na staż	Geodeta mgr inż. Daniel Kmiecik 38-200 Jasło Staszica 4	Geodeta mgr inż. Daniel Kmiecik 38-200 Jasło Staszica 5	1	https://zsb.jaslo.pl/cms/112933/harmonogramy-udzielania-wsparcia-dziaLaN-w-projekcie

25.	Staż uczniowski	01.07.2025 - 24.07.2025	zgodnie z harmonogramem u podmiotu przyjmującego na staż	Geodeta uprawniony Jacek Hap 38-200 Jasło, Graniczna 50B	Geodeta uprawniony Jacek Hap 38-200 Jasło, Graniczna 50B	3	https://zsb.jaslo.pl/cms/112933/harmonogramy-udzielania-wsparcia-dziaLaN-w-projekcie
26.	Staż uczniowski	01.07.2025 - 24.07.2025	zgodnie z harmonogramem u podmiotu przyjmującego na staż	Geodezja - Piotr Waligóra, Wolica 189, 38-200 Jasło	Geodezja - Piotr Waligóra, Wolica 189, 38-200 Jasło	1	https://zsb.jaslo.pl/cms/112933/harmonogramy-udzielania-wsparcia-dziaLaN-w-projekcie
27.	Staż uczniowski	01.07.2025 - 24.07.2025	zgodnie z harmonogramem u podmiotu przyjmującego na staż	GER-BUD Grzegorz Świetlik ul. Plazowa 29.a, 38-200 Jasło	GER-BUD Grzegorz Świetlik ul. Plazowa 29.a, 38-200 Jasło	1	https://zsb.jaslo.pl/cms/112933/harmonogramy-udzielania-wsparcia-dziaLaN-w-projekcie
28.	Staż uczniowski	01.07.2025 - 24.07.2025	zgodnie z harmonogramem u podmiotu przyjmującego na staż	IGLAKI OZDOBNE Gospodarstwo Rolno Szkółkarskie, Wiesław Sikora, Jabłonica 65, 38-200 Jasło	IGLAKI OZDOBNE Gospodarstwo Rolno Szkółkarskie, Wiesław Sikora, Jabłonica 65, 38-200 Jasło	2	https://zsb.jaslo.pl/cms/112933/harmonogramy-udzielania-wsparcia-dziaLaN-w-projekcie
29.	Staż uczniowski	01.07.2025 - 24.07.2025	zgodnie z harmonogramem u podmiotu przyjmującego na staż	KOW-BUD Usługi Budowlane, 38-200 Jasło , Rynek 23	KOW-BUD Usługi Budowlane, 38-200 Jasło , Rynek 24	1	https://zsb.jaslo.pl/cms/112933/harmonogramy-udzielania-wsparcia-dziaLaN-w-projekcie
30.	Staż uczniowski	01.07.2025 - 24.07.2025	zgodnie z harmonogramem u podmiotu przyjmującego na staż	Kwiaciarnia Maria Nawrocka, ul. Szajnochy 1, 38-200 Jasło	Kwiaciarnia Maria Nawrocka, ul. Szajnochy 1, 38-200 Jasło	2	https://zsb.jaslo.pl/cms/112933/harmonogramy-udzielania-wsparcia-dziaLaN-w-projekcie
31.	Staż uczniowski	01.07.2025 - 24.07.2025	zgodnie z harmonogramem u podmiotu przyjmującego na staż	Machnik Sp. zo.o. ul, piaski 7, 33-340 Stary Sącz	Machnik Sp. zo.o. ul, piaski 7, 33-340 Stary Sącz	1	https://zsb.jaslo.pl/cms/112933/harmonogramy-udzielania-wsparcia-dziaLaN-w-projekcie

32.	Staż uczniowski	01.07.2025 - 24.07.2025	zgodnie z harmonogramem u podmiotu przyjmującego na staż	MUR-BET sp.z.o.o., ul. Dobrzańskiego 14, 38-200 Jasło	MUR-BET sp.z.o.o., ul. Dobrzańskiego 14, 38-200 Jasło	3	https://zsb.jaslo.pl/cms/112933/harmonogramy-udzielania-wsparcia-dziaLaN-w-projekcie
33.	Staż uczniowski	01.07.2025 - 24.07.2025	zgodnie z harmonogramem u podmiotu przyjmującego na staż	OgrodnicyBiecz, Korczyna 230/1, 38-340 Biecz	OgrodnicyBiecz, Korczyna 230/1, 38-340 Biecz	1	https://zsb.jaslo.pl/cms/112933/harmonogramy-udzielania-wsparcia-dziaLaN-w-projekcie
34.	Staż uczniowski	01.07.2025 - 24.07.2025	zgodnie z harmonogramem u podmiotu przyjmującego na staż	OPA Mebel Tomaasz Opalka, 38-200 Jasło, Jareniówka 117	OPA Mebel Tomaasz Opalka, 38-200 Jasło, Jareniówka 118	1	https://zsb.jaslo.pl/cms/112933/harmonogramy-udzielania-wsparcia-dziaLaN-w-projekcie
35.	Staż uczniowski	01.07.2025 - 24.07.2025	zgodnie z harmonogramem u podmiotu przyjmującego na staż	PANEL DESIGN, Małgorzata Gajda-Gierlasińska, Wróblowa 111A	PANEL DESIGN, Małgorzata Gajda-Gierlasińska, Wróblowa 111A	2	https://zsb.jaslo.pl/cms/112933/harmonogramy-udzielania-wsparcia-dziaLaN-w-projekcie
36.	Staż uczniowski	01.07.2025 - 24.07.2025	zgodnie z harmonogramem u podmiotu przyjmującego na staż	PRACOWNIA ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU ILONA KASPRUK, ul. Zielona 22, 38-300 Gorlice	PRACOWNIA ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU ILONA KASPRUK, ul. Zielona 22, 38-300 Gorlice	2	https://zsb.jaslo.pl/cms/112933/harmonogramy-udzielania-wsparcia-dziaLaN-w-projekcie
37.	Staż uczniowski	01.07.2025 - 24.07.2025	zgodnie z harmonogramem u podmiotu przyjmującego na staż	Przedsiębiorstwo Geodezyjne Alfa s.c. 38-200 Jasło Bednarska 6	Przedsiębiorstwo Geodezyjne Alfa s.c. 38-200 Jasło Bednarska 7	4	https://zsb.jaslo.pl/cms/112933/harmonogramy-udzielania-wsparcia-dziaLaN-w-projekcie
38.	Staż uczniowski	01.07.2025 - 24.07.2025	zgodnie z harmonogramem u podmiotu przyjmującego na staż	Przybyciel Piotr 38-220 Dębowiec 402	Przybyciel Piotr 38-220 Dębowiec 403	1	https://zsb.jaslo.pl/cms/112933/harmonogramy-udzielania-wsparcia-dziaLaN-w-projekcie

39.	Staż uczniowski	01.07.2025 - 24.07.2025	zgodnie z harmonogramem u podmiotu przyjmującego na staż	Sklep Ogrodniczo-Przemysłowy Chocholek Monika, Plac Bartłomieja 13, 38-200 Jasło	Sklep Ogrodniczo-Przemysłowy Chocholek Monika, Plac Bartłomieja 13, 38-200 Jasło	3	https://zsb.jaslo.pl/cms/112933/harmonogramy-udzielania-wsparcia-dziaLaN-w-projekcie
40.	Staż uczniowski	01.07.2025 - 24.07.2025	zgodnie z harmonogramem u podmiotu przyjmującego na staż	Starostwo Powiatowe w Jasle, 38-200 Jasło, Rynek 18	Starostwo Powiatowe w Jasle, 38-200 Jasło, Rynek 19	2	https://zsb.jaslo.pl/cms/112933/harmonogramy-udzielania-wsparcia-dziaLaN-w-projekcie
41.	Staż uczniowski	01.07.2025 - 24.07.2025	zgodnie z harmonogramem u podmiotu przyjmującego na staż	SZKÓŁKA DRZEW I KRZEWÓW M.A. BOCHENEK, Łaski 177, 38-200 Jasło	SZKÓŁKA DRZEW I KRZEWÓW M.A. BOCHENEK, Łaski 177, 38-200 Jasło	3	https://zsb.jaslo.pl/cms/112933/harmonogramy-udzielania-wsparcia-dziaLaN-w-projekcie
42.	Staż uczniowski	01.07.2025 - 24.07.2025	zgodnie z harmonogramem u podmiotu przyjmującego na staż	SZYMAR kominki S.C. Łukasz Król, Elżbieta Ziomek-Król, ul. Jagiełły 56, 38-200 Jasło	SZYMAR kominki S.C. Łukasz Król, Elżbieta Ziomek-Król, ul. Jagiełły 56, 38-200 Jasło	1	https://zsb.jaslo.pl/cms/112933/harmonogramy-udzielania-wsparcia-dziaLaN-w-projekcie
43.	Staż uczniowski	01.07.2025 - 24.07.2025	zgodnie z harmonogramem u podmiotu przyjmującego na staż	Tadeusz Stodolak Jan Czerkies Firma Usługowo-Handlowa "KESON II" s.c. 38-200 Jasło, ul. Towarowa20	Tadeusz Stodolak Jan Czerkies Firma Usługowo-Handlowa "KESON II" s.c. 38-200 Jasło, ul. Towarowa21	1	https://zsb.jaslo.pl/cms/112933/harmonogramy-udzielania-wsparcia-dziaLaN-w-projekcie
44.	Staż uczniowski	01.07.2025 - 24.07.2025	zgodnie z harmonogramem u podmiotu przyjmującego na staż	Urząd Gminy Frysztak, ul. Ks. Wojciecha Blajera 20, 38-130 Frysztak	Urząd Gminy Frysztak, ul. Ks. Wojciecha Blajera 20, 38-130 Frysztak	1	https://zsb.jaslo.pl/cms/112933/harmonogramy-udzielania-wsparcia-dziaLaN-w-projekcie
45.	Staż uczniowski	01.07.2025 - 24.07.2025	zgodnie z harmonogramem u podmiotu przyjmującego na staż	Usługi Geodezyjne Rafał Pabis 38-306 Libusza 611	Usługi Geodezyjne Rafał Pabis 38-306 Libusza 612	1	https://zsb.jaslo.pl/cms/112933/harmonogramy-udzielania-wsparcia-dziaLaN-w-projekcie

46.	Staż uczniowski	01.07.2025 - 24.07.2025	zgodnie z harmonogramem u podmiotu przyjmującego na staż	Usługi Remontowo-Budowlane Rafał Reczek, ul. Sowina 76, 38-213 Kołaczyce	Usługi Remontowo-Budowlane Rafał Reczek, ul. Sowina 76, 38-213 Kołaczyce	3	https://zsb.jaslo.pl/cms/112933/harmonogramy-udzielania-wsparcia-dziaLaN-w-projekcie
47.	Staż uczniowski	01.07.2025 - 24.07.2025	zgodnie z harmonogramem u podmiotu przyjmującego na staż	Woch-Bud Piotr Woch, 38-212 Brzyska 90	Woch-Bud Piotr Woch, 38-212 Brzyska 91	1	https://zsb.jaslo.pl/cms/112933/harmonogramy-udzielania-wsparcia-dziaLaN-w-projekcie
48.	Staż uczniowski	01.07.2025 - 24.07.2025	zgodnie z harmonogramem u podmiotu przyjmującego na staż	XNATUR PARKIET Kamil Stygar, 38-200 Jasło, Żółków 64	XNATUR PARKIET Kamil Stygar, 38-200 Jasło, Żółków 65	1	https://zsb.jaslo.pl/cms/112933/harmonogramy-udzielania-wsparcia-dziaLaN-w-projekcie
49.	Staż uczniowski	01.07.2025 - 24.07.2025	zgodnie z harmonogramem u podmiotu przyjmującego na staż	ZAKŁAD INSTALACYJNY WOD.-KAN.GAZ i C.O. nr2, Krzyżak Adam, Wolica 39, 38-200 Jasło	ZAKŁAD INSTALACYJNY WOD.-KAN.GAZ i C.O. nr2, Krzyżak Adam, Wolica 39, 38-200 Jasło	1	https://zsb.jaslo.pl/cms/112933/harmonogramy-udzielania-wsparcia-dziaLaN-w-projekcie
50.	Staż uczniowski	01.07.2025 - 24.07.2025	zgodnie z harmonogramem u podmiotu przyjmującego na staż	Zakład Remontowo-Budowlany "REM-BUD" Andrzej Dyląg, ul. Szajnochy 42a, 38-200 Jasło	Zakład Remontowo-Budowlany "REM-BUD" Andrzej Dyląg, ul. Szajnochy 42a, 38-200 Jasło	1	https://zsb.jaslo.pl/cms/112933/harmonogramy-udzielania-wsparcia-dziaLaN-w-projekcie
51.	Staż uczniowski	01.07.2025 - 24.07.2025	zgodnie z harmonogramem u podmiotu przyjmującego na staż	ZIELONA GALERIA Justyna Kamińska, ul. Floriańska 242, 38-200 Jasło	ZIELONA GALERIA Justyna Kamińska, ul. Floriańska 242, 38-200 Jasło	1	https://zsb.jaslo.pl/cms/112933/harmonogramy-udzielania-wsparcia-dziaLaN-w-projekcie
52.	Staż uczniowski	01.07.2025 - 01.08.2025	zgodnie z harmonogramem u podmiotu przyjmującego na staż	Domus A.K. Wanat S.C., ul. Albina Pietrusa 2, 38-200 Jasło	Domus A.K. Wanat S.C., ul. Albina Pietrusa 2, 38-200 Jasło	2	https://zsb.jaslo.pl/cms/112933/harmonogramy-udzielania-wsparcia-dziaLaN-w-projekcie

53.	Staż uczniowski	01.07.2025 - 01.08.2025	zgodnie z harmonogramem u podmiotu przyjmującego na staż	FER-BUD Mariusz Byczek, Niegłowice 230, 38-200 Jasło	FER-BUD Mariusz Byczek, Niegłowice 230, 38-200 Jasło	1	https://zsb.jaslo.pl/cms/112933/harmonogramy-udzielania-wsparcia-dziaLaN-w-projekcie
54.	Staż uczniowski	01.07.2025 - 01.08.2025	zgodnie z harmonogramem u podmiotu przyjmującego na staż	Geolida sp. z o.o., 38-300 Gorlice Kopernika 10	Geolida sp. z o.o., 38-300 Gorlice Kopernika 11	1	https://zsb.jaslo.pl/cms/112933/harmonogramy-udzielania-wsparcia-dziaLaN-w-projekcie
55.	Staż uczniowski	01.07.2025 - 01.08.2025	zgodnie z harmonogramem u podmiotu przyjmującego na staż	REMAH Mateusz Zdebik, Wola dębowiecka 220, 38-220 Dębowiec	REMAH Mateusz Zdebik, Wola dębowiecka 220, 38-220 Dębowiec	1	https://zsb.jaslo.pl/cms/112933/harmonogramy-udzielania-wsparcia-dziaLaN-w-projekcie
56.	Staż uczniowski	01.07.2025 - 01.08.2025	zgodnie z harmonogramem u podmiotu przyjmującego na staż	Starostwo Powiatowe w Jaśle, 38-200 Jasło, Rynek 18	Starostwo Powiatowe w Jaśle, 38-200 Jasło, Rynek 19	1	https://zsb.jaslo.pl/cms/112933/harmonogramy-udzielania-wsparcia-dziaLaN-w-projekcie
57.	Staż uczniowski	01.07.2025 - 01.08.2025	zgodnie z harmonogramem u podmiotu przyjmującego na staż	Usługi Geodezyjne Rafał Pabis 38-306 Libusza 611	Usługi Geodezyjne Rafał Pabis 38-306 Libusza 612	1	https://zsb.jaslo.pl/cms/112933/harmonogramy-udzielania-wsparcia-dziaLaN-w-projekcie
58.	Staż uczniowski	07.07.2025 - 30.07.2025	zgodnie z harmonogramem u podmiotu przyjmującego na staż	Firma Remontowo Budowlana "MIKBUD" Wiktor Mikulski, Żółków 24, 38-200 Jasło	Firma Remontowo Budowlana "MIKBUD" Wiktor Mikulski, Żółków 24, 38-200 Jasło	1	https://zsb.jaslo.pl/cms/112933/harmonogramy-udzielania-wsparcia-dziaLaN-w-projekcie
59.	Staż uczniowski	07.07.2025 - 30.07.2025	zgodnie z harmonogramem u podmiotu przyjmującego na staż	"PAP-BUD" Grzegorz Papciak, ul. Rafineryjna 5/1, 38-200 Jasło	"PAP-BUD" Grzegorz Papciak, ul. Rafineryjna 5/1, 38-200 Jasło	3	https://zsb.jaslo.pl/cms/112933/harmonogramy-udzielania-wsparcia-dziaLaN-w-projekcie

60.	Staż uczniowski	14.07.2025 - 06.08.2025	zgodnie z harmonogramem u podmiotu przyjmującego na staż	Firma Budowlano-Remontowa MAD-BUD inżGrzegorz Madej, Dąbrówka 115, 38-211 Jasło	PaNEL DESIGN, Małgorzata Gajda-Gierlasińska, Wróblowa 111A	1	https://zsb.jaslo.pl/cms/112933/harmonogramy-udzielania-wsparcia-dziaLaN-w-projekcie
61.	Staż uczniowski	14.07.2025 - 06.08.2025	zgodnie z harmonogramem u podmiotu przyjmującego na staż	Firma Geodezyjno-Kartograficzna GEOSET s.c. 38-200 Jasło Basztowa 17	Firma Geodezyjno-Kartograficzna GEOSET s.c. 38-200 Jasło Basztowa 18	1	https://zsb.jaslo.pl/cms/112933/harmonogramy-udzielania-wsparcia-dziaLaN-w-projekcie
62.	Staż uczniowski	14.07.2025 - 14.08.2025	zgodnie z harmonogramem u podmiotu przyjmującego na staż	GREMLUX Grzegorz Opiela, 38-200 Jasło, ul. Różana 20A	GREMLUX Grzegorz Opiela, 38-200 Jasło, ul. Różana 20A	2	https://zsb.jaslo.pl/cms/112933/harmonogramy-udzielania-wsparcia-dziaLaN-w-projekcie
63.	Staż uczniowski	14.07.2025 - 06.08.2025	zgodnie z harmonogramem u podmiotu przyjmującego na staż	Piszczyk Maria, Piszczyk Dariusz Firma Budowlana, 38-220 Dębowiec 560	Piszczyk Maria, Piszczyk Dariusz Firma Budowlana, 38-220 Dębowiec 561	1	https://zsb.jaslo.pl/cms/112933/harmonogramy-udzielania-wsparcia-dziaLaN-w-projekcie
64.	Staż uczniowski	28.07.2025 - 29.08.2025	zgodnie z harmonogramem u podmiotu przyjmującego na staż	EFEKT ZIELENI Paweł Kardaś, Kłodawa 85a, 38-212 Brzyska	EFEKT ZIELENI Paweł Kardaś, Kłodawa 85a, 38-212 Brzyska	1	https://zsb.jaslo.pl/cms/112933/harmonogramy-udzielania-wsparcia-dziaLaN-w-projekcie
65.	Staż uczniowski	28.07.2025 - 29.08.2025	zgodnie z harmonogramem u podmiotu przyjmującego na staż	SZKÓŁKA DRZEW I KRZEWÓW M.A. BOCHENEK, Łaski 177, 38-200 Jasło	SZKÓŁKA DRZEW I KRZEWÓW M.A. BOCHENEK, Łaski 177, 38-200 Jasło	1	https://zsb.jaslo.pl/cms/112933/harmonogramy-udzielania-wsparcia-dziaLaN-w-projekcie
66.	Staż uczniowski	28.07.2025 - 29.08.2025	zgodnie z harmonogramem u podmiotu przyjmującego na staż	W23 Architekci, ul. Kadyiego 8, 38-200 Jasło	W23 Architekci, ul. Kadyiego 8, 38-200 Jasło	1	https://zsb.jaslo.pl/cms/112933/harmonogramy-udzielania-wsparcia-dziaLaN-w-projekcie

67.	Staż uczniowski	01.08.2025 - 27.08.2025	zgodnie z harmonogramem u podmiotu przyjmującego na staż	FHPU Hurtownia Ogrodnicza "OGRÓD" Sanocki i wspólnicy Sp. j., ul. Lwowska 24b, 38-200 Jasło	FHPU Hurtownia Ogrodnicza "OGRÓD" Sanocki i wspólnicy Sp. j., ul. Lwowska 24b, 38-200 Jasło	4	https://zsb.jaslo.pl/cms/112933/harmonogramy-udzielania-wsparcia-dziaLaN-w-projekcie
68.	Staż uczniowski	01.08.2025 - 27.08.2025	zgodnie z harmonogramem u podmiotu przyjmującego na staż	Firma Remontowo Budowlana "MIKBUD" Wiktor Mikulski, Żółków 24, 38-200 Jasło	Firma Remontowo Budowlana "MIKBUD" Wiktor Mikulski, Żółków 24, 38-200 Jasło	1	https://zsb.jaslo.pl/cms/112933/harmonogramy-udzielania-wsparcia-dziaLaN-w-projekcie
69.	Staż uczniowski	01.08.2025 - 27.08.2025	zgodnie z harmonogramem u podmiotu przyjmującego na staż	Geodeta uprawniony Jacek Hap 38-200 Jasło, Graniczna 50B	Geodeta uprawniony Jacek Hap 38-200 Jasło, Graniczna 50B	2	https://zsb.jaslo.pl/cms/112933/harmonogramy-udzielania-wsparcia-dziaLaN-w-projekcie
70.	Staż uczniowski	01.08.2025 - 27.08.2025	zgodnie z harmonogramem u podmiotu przyjmującego na staż	Geodezja - Piotr Waligóra, Wolica 189, 38-200 Jasło	Geodezja - Piotr Waligóra, Wolica 189, 38-200 Jasło	1	https://zsb.jaslo.pl/cms/112933/harmonogramy-udzielania-wsparcia-dziaLaN-w-projekcie
71.	Staż uczniowski	01.08.2025 - 27.08.2025	zgodnie z harmonogramem u podmiotu przyjmującego na staż	GREMLUX Grzegorz Opiela, 38-200 Jasło, ul. Różana 20A	GREMLUX Grzegorz Opiela, 38-200 Jasło, ul. Różana 20A	1	https://zsb.jaslo.pl/cms/112933/harmonogramy-udzielania-wsparcia-dziaLaN-w-projekcie
72.	Staż uczniowski	01.08.2025 - 27.08.2025	zgodnie z harmonogramem u podmiotu przyjmującego na staż	Kwiaciarnia Maria Nawrocka, ul. Szajnochy 1, 38-200 Jasło	Kwiaciarnia Maria Nawrocka, ul. Szajnochy 1, 38-200 Jasło	1	https://zsb.jaslo.pl/cms/112933/harmonogramy-udzielania-wsparcia-dziaLaN-w-projekcie
73.	Staż uczniowski	01.08.2025 - 27.08.2025	zgodnie z harmonogramem u podmiotu przyjmującego na staż	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Jaśle, ul. Kochanowskiego 3, 38-200 Jasło	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Jaśle, ul. Kochanowskiego 3, 38-200 Jasło	1	https://zsb.jaslo.pl/cms/112933/harmonogramy-udzielania-wsparcia-dziaLaN-w-projekcie

74.	Staż uczniowski	01.08.2025 - 27.08.2025	zgodnie z harmonogramem u podmiotu przyjmującego na staż	Przedsiębiorstwo Geodezyjne Alfa s.c. 38-200 Jasło Bednarska 6	Przedsiębiorstwo Geodezyjne Alfa s.c. 38-200 Jasło Bednarska 7	2	https://zsb.jaslo.pl/cms/112933/harmonogramy-udzielania-wsparcia-dziaLaN-w-projekcie
75.	Staż uczniowski	01.08.2025 - 27.08.2025	zgodnie z harmonogramem u podmiotu przyjmującego na staż	Usługi Geodezyjne Rafał Pabis 38-306 Libusza 611	Usługi Geodezyjne Rafał Pabis 38-306 Libusza 612	2	https://zsb.jaslo.pl/cms/112933/harmonogramy-udzielania-wsparcia-dziaLaN-w-projekcie
76.	Staż uczniowski	04.08.2025 - 27.08.2025	zgodnie z harmonogramem u podmiotu przyjmującego na staż	Geodeta uprawniony Jacek Hap 38-200 Jasło, Graniczna 50B	Geodeta uprawniony Jacek Hap 38-200 Jasło, Graniczna 50B	1	https://zsb.jaslo.pl/cms/112933/harmonogramy-udzielania-wsparcia-dziaLaN-w-projekcie
77.	Staż uczniowski	04.08.2025 - 28.08.2025	zgodnie z harmonogramem u podmiotu przyjmującego na staż	KOW-BUD Usługi Budowlane, 38-200 Jasło , Rynek 23	KOW-BUD Usługi Budowlane, 38-200 Jasło , Rynek 24	4	https://zsb.jaslo.pl/cms/112933/harmonogramy-udzielania-wsparcia-dziaLaN-w-projekcie
78.	Staż uczniowski	05.08.2025 - 29.08.2025	zgodnie z harmonogramem u podmiotu przyjmującego na staż	W23 Architekci, ul. Kadyiego 8, 38-200 Jasło	W23 Architekci, ul. Kadyiego 8, 38-200 Jasło	1	https://zsb.jaslo.pl/cms/112933/harmonogramy-udzielania-wsparcia-dziaLaN-w-projekcie

.....
Data i podpis osoby sporządzającej

□
Data i podpis osoby upoważnionej

1] Dotyczy: szkoleń kwalifikacyjnych/kompetencyjnych, staży, doradztwa zawodowego grupowego, indywidualnego poradnictwa grupowego, pośrednictwa pracy, warsztatów, poradnictwa psychologicznego, spotkań informacyjno-edukacyjnych, funkcjonowania miejsc opieki żłobkowej, funkcjonowania placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży, funkcjonowania podmiotów reintegracji społeczno-gospodarczej dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, funkcjonowania dziennych lub całodobowych placówek dla osób potrzebujących wsparcia w życiu codziennym, działalności bieżącej przedszkola, zajęć dodatkowych dla dzieci przedszkolnych/uczniów, szkoleń/kursów dla nauczycieli przedszkola/szkoły, szkoleń językowych/TIK dla osób dorosłych, kursów/szkoleń zewnętrznych/zawodowych dla uczniów, staży/praktyk uczniów u pracodawców. Ponadto, dotyczy innych form wsparcia odbywających się w określonym miejscu i czasie według zaplanowanego przez Beneficjenta harmonogramu działań.

[2] Jeżeli nie jest możliwe precyzyjne wskazanie miejsca realizacji wsparcia/działania, to Beneficjent powinien podać obszar, na jakim jest ono udzielane.