

PLANOWANE DZIAŁANIA NA RZECZ PODNOSZENIA DOSTĘPNOŚCI PRZEDSZKOLA

Dostępność architektoniczna

Element planu	Czas realizacji	Niezbędne działania/kroki milowe/punkty kontroli postępów prac	Osoba/jednostka odpowiedzialna	Koszt
Informacja o rozkładzie pomieszczeń w budynku (wizualna, głosowa lub dotykowa)	2025-2026 r.	1. Wystąpienie do Urzędu Miasta w Koluszkach o środki na ten cel. 2. Rozeznanie rynku firm oferujących dostosowanie planów ewakuacji do wymogów ustawy o dostępności	Dyrektor	Do 5000 zł (tablica tyflograficzna)
Fakturowe oznaczenie nawierzchni na kątownikach i schodach (zewnętrznych i wewnętrznych)	2025-2026 r.	1.Rozeznanie rynku firm oferujących dostosowanie planów ewakuacji do wymogów ustawy o dostępności	Dyrektor	Ok.4000 zł + koszt dostawy i montażu

Dostępność cyfrowa

Element planu	Czas realizacji	Niezbędne działania/kroki milowe/punkty kontroli postępów prac	Osoba/jednostka odpowiedzialna	Koszt
Umieszczanie informacji na stronie internetowej przedszkola w tekście łatwym do czytania	Realizacja w całym okresie roku 2025	Szkolenie dla nauczycieli dotyczące przygotowania treści na stronę www w tekście łatwym do czytania	Osoby prowadzące stronę internetową	Działanie bezkosztowe

Dostępność informacyjno – komunikacyjna

Element planu	Czas realizacji	Niezbędne działania/kroki milowe/punkty kontroli postępów prac	Osoba/jednostka odpowiedzialna	Koszt
Zapewnienie na stronie internetowej informacji o zakresie jego działalności w postaci elektronicznego pliku zawierającego tekst odczytywany maszynowo	Realizacja w całym okresie roku 2025	Raz na pół roku przegląd czy opublikowane treści na stronie internetowej są dostępne	Osoby odpowiedzialne za stronę www	Działanie bezkosztowe
Umieszczanie informacji na stronie internetowej przedszkola w tekście łatwym do czytania	Realizacja w całym okresie roku 2025	Raz na pół roku przegląd czy opublikowane treści na stronie internetowej są dostępne	Osoby odpowiedzialne za stronę www	
Przygotowanie informacji o zakresie działalności przedszkola- nagranie treści w języku migowym (w postaci pliku video)	I kwartał 2025 r.	Konsultacja z tłumaczem migowym.	Osoby odpowiedzialne za stronę www/ Dyrektor	